

Lầu 10, Cao ốc Lawrence S.Ting
801 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM
Tel: (84 8) 54119999 Fax: (84 8) 54115999
E-Mail: pmh@hcm.vnn.vn Homepage: http://www.phumyhung.com.vn

SP-CT0809A

TP. HCM, ngày...18...tháng...9...năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

- **CÔNG TRÌNH:** KHU DÂN CƯ HỖN HỢP LÔ C17-2.....
- **ĐỊA ĐIỂM:** Lô C17-2, Khu A – Đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, Quận 7
- **HẠNG MỤC:** KẾT CẤU PHẦN MÓNG

Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: 21.00 ngày...18... tháng...9... năm 2024
Kết thúc: 22.00 ngày...18... tháng...9... năm 2024

Tại công trình: Khu Dân Cư Hỗn Hợp C17-2

1. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

a) **Đại diện Chủ đầu tư:** Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng.

- Ông: Nguyễn Tấn Lộc Chức vụ: Giám Đốc Phòng Công Trình
- Ông: Nguyễn Xuân Huyền Chức vụ: Trưởng Ban Quản lý dự án

b) **Đại diện TVTK Kết Cấu & Kiến Trúc :** Công ty Tư Vấn P&T Việt Nam

- Ông: Leung Wai Man Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Ông: Vũ Hoài Giang Chức vụ: Chủ Trì Thiết Kế Kiến Trúc
- Ông: Hà Anh Minh Chức vụ: Chủ Trì Thiết Kế Kết Cấu

c) **Đại diện TVTK Cơ Điện :** Công ty Cổ Phần Indochine Engineering Việt Nam

- Ông: Lê Vũ Phong Chức vụ: Giám Đốc
- Bà: Võ Thị Bảo Trân Chức vụ: Chủ trì thiết kế

d) **Đại diện Tư vấn giám sát:** Công ty TNHH Quản lý DSPCons Việt Nam

- Ông: Lý Bửu Nhân Chức vụ: Phó Giám Đốc
- Ông: Nguyễn Đăng Trường Chức vụ: Giám Sát Trưởng

e) **Đại diện Nhà thầu thi công:** Công ty TNHH Xây dựng – DVKT Viễn Đông.

Ông: Trần Quang Thành

Chức vụ: Giám Đốc

Ông: La Thanh Điền

Chức vụ: Chỉ Huy Trưởng

2. Đánh giá công việc nghiệm thu:

a) Về tiến độ thi công:

+ Ngày khởi công: ngày...~~25~~...tháng...~~06~~...năm 2024

+ Ngày hoàn thành theo hợp đồng: ngày...~~03~~...tháng...~~10~~...năm 2024

+ Ngày hoàn thành theo thực tế: ngày.....tháng.....năm 2024

Đánh giá chung: đảm bảo tiến độ hợp đồng.

b) Về khối lượng hạng mục công trình xây dựng:

Đảm bảo khối lượng theo đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế được duyệt.

c) Về chất lượng hạng mục công trình xây dựng:

Đạt yêu cầu so với nhiệm vụ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng.

d) Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng:

Đảm bảo tuân thủ đúng theo hồ sơ thiết kế và biện pháp được duyệt.

e) Những thay đổi, điều chỉnh và bổ sung so với thiết kế được phê duyệt:

Theo bản vẽ hoàn công

3. Kết luận nghiệm thu:

Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ & BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN**

Giám Đốc Phòng Công Trình



Nguyễn Tấn Lộc

Trưởng Ban Quản lý dự án



Nguyễn Xuân Huyền

**ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ KẾT CẤU
& KIẾN TRÚC**

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Wai Man

Chủ trì thiết kế Kiến trúc



Vũ Hoài Giang

Chủ trì thiết kế Kết Cấu



Hà Anh Minh

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

Phó Giám Đốc



Lý Bửu Nhân

Giám Sát Trưởng



Nguyễn Đăng Trường

**ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ
CƠ ĐIỆN**

Giám Đốc



Lê Vũ Phong

Chủ Trì Thiết Kế



Võ Thị Bảo Trân

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

Giám Đốc



Trần Quang Thành

Chỉ Huy Trưởng

La Thanh Điền

Phụ lục kèm theo:

Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

